

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO					
ESTADO DE MINAS GERAIS					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TAXI COM BANCO SEM ANTEPAROS LATERAIS			DATA: 03/07/2024		
LOCAL: RUA BASÍLIO FURTADO, S/Nº - BAIRRO CENTRO			PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS		
MUNICÍPIO: RIO NOVO - MG			VALOR DO CONTRATO:	R\$ 27.149,96	

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.149,96	100,00%		
			27.149,96		

PREFEITURA MUNICIPAL			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
Ormeu Rabello Filho Prefeito Municipal			Julinádia e Silva Lima Firmino Engenheira Civil CREA: MG-196.82/D		